

<b>Magistrát města Frýdku-Místku</b>	Identifikace dokumentu: <b>Priority pro obec Skalice na rok 2016 – aktuální stav</b>		Strana 1 (celkem 3)
	Odbor: DaSH	Autor, pracovní funkce: Ing. Madenský, vedoucí oddělení	Datum pořízení: 14. 11. 2016

## Priority pro obec Skalice na rok 2016 – stav k 14.11.2016

### **1. Opravit - zpevnit obecní komunikaci k hřišti TJ Sokol Skalice-(již je). A přidat veřejné osvětlení.**

Komunikace byla opravena. Na přidání – výstavbu nového veřejného osvětlení bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

### **2. Opravit – zpevnit obecní komunikaci od rozcestí na Kamenec –(již je)- a není dokončeno směr k Sosnině po značku zákaz vjezdu a přidat veřejné osvětlení.**

Zpevnění komunikace dosud neproběhlo. Bylo provedeno vytýčení pozemků. Jelikož se jedná o lesní pozemek, předpokládáme pouze zpevnění kamenivem, bez provedení asfaltového povrchu.

Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tak na pozemcích soukromých vlastníků bylo dne 7.11.2016 dohodnuto na místní šetření s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, že ji bude zaslána situace návrhu trasy, který následně projedná s dotčenými soukromými vlastníky. Jako problematický se může ukázat požadavek (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění) vést kabelové vedení v zemi.

Do 15.12.2016 bude přidáno jedno svítidlo na poslední stávající betonový stožár.

### **3. Přidat veřejné osvětlení v ulici pod zastávkou U vrby kolem lesa směr Sosnina - Na Mokřinách.**

Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek - komunikace, tak na pozemcích soukromých vlastníků – les a zahrady kolem rodinných domů, bylo dne 7.11.2016 dohodnuto na místní šetření s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, že ji bude zaslána situace návrhu trasy, který následně projedná s dotčenými soukromými vlastníky. Jako problematický se může ukázat požadavek (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění) vést kabelové vedení v zemi.

V případě trasy lesem bude nutno odstranit některé stromy a keře na okraji lesa.

<b>Magistrát města Frýdku-Místku</b>	Identifikace dokumentu: <b>Priority pro obec Skalice na rok 2016 – aktuální stav</b>		Strana 2 (celkem 3)
	Odbor: DaSH	Autor, pracovní funkce: Ing. Madenský, vedoucí oddělení	Datum pořízení: 14. 11. 2016

#### **4. Přidat veřejné osvětlení kolem lesa v Mezuře směrem k Bašce.**

Jelikož nové veřejné osvětlení by bylo vybudováno jak na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek - komunikace, tak na pozemcích soukromých vlastníků – les nebo louka, bylo dne 7.11.2016 dohodnuto na místní šetření s předsedkyní osadního výboru p. Křibíkovou, že ji bude zaslána situace návrhu trasy, který následně projedná s dotčenými soukromými vlastníky. Jako problematický se může ukázat požadavek (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění) vést kabelové vedení v zemi.

V případě trasy lesem bude nutno odstranit některé stromy a keře na okraji lesa.

#### **5. Opravit cestu a zpevnit břeh u budovy nové školní družiny – bývala pošta.**

Komunikace byla opravena.

#### **6. Zpříjemnit okolí kolem Kulturního domu – vysekat náplavové dřeviny, osadit okrasné dřeviny. Dát pod strom jehličnanu lavičku.**

Navezený odpad bude ze svahu odstraněn do 30. 11. 2016. Vysekání náletových dřevin pouze na horní patě svahu a pokácení neperspektivních dřevin bude provedeno do 31. 12. 2016, případně pak do 31. 3. 2017, kdy bude taktéž realizovaná výsadba okrasných keřů.

Návrh p. Křibíkové (předsedkyně OV Skalice) byl umístit 2 lavičky na kraji trávníku k vysázenému živému plotu. Při prohlídce místa byl trávník docela podmáčený a bořili jsme se do hlíny. Shodli jsme se, že z hlediska přístupu by bylo lepší umístit lavičky za betonovou plochou před keří. Nechám to ještě odsouhlasit s p. Křibíkovou, kam lavičky umístit. Po odsouhlasení konkrétního místa umístění bude zadán požadavek odborem SOM na výrobu lavičky a umístění TS a.s.

#### **7. Opravit chodník po celé trase Skalice – propadá se.**

Z kapacitních důvodů nebylo dosud provedeno, zaměstnanci TS a.s. práce zahájili v pondělí 14.11.2016.

#### **8. Doplnit u autobusových zastávek chybějící přístřešky - ve směru na Raškovice u KD a u kostela sv. Martina.**

K doplnění přístřešků dosud nedošlo. Povrch autobusového zálivu u kulturního domu je poškozen, v příštím roce předpokládáme jeho celkovou opravu. V rámci této opravy by mělo dojít k doplnění přístřešku. Autobusová zastávka u kostela sv. Martina by měla být na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR posunuta. Zatím není

<b>Magistrát města Frýdku-Místku</b>	Identifikace dokumentu: <b>Priority pro obec Skalice na rok 2016 – aktuální stav</b>		Strana 2 (celkem 3)
	Odbor: DaSH	Autor, pracovní funkce: Ing. Madenský, vedoucí oddělení	Datum pořízení: 14. 11. 2016

jednoznačně určeno jak, dojde k dotčení pozemku Lesů ČR. S doplněním přístřešku počítáme až v rámci posunutí zastávky.